

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
農業部林業及自然保育署及所屬
總說明

中華民國 112 年度

一、 財務報告之簡述：

(一) 預算執行結果：

單位：新臺幣元

年度別	科目及編號	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	說明
112	5651021010-3 中南部觀光鐵路	496,393,465	4,140,848	210,153,818	282,098,799	
112	5651022010-9 水與發展	23,917,210	5,891,479	18,025,731	0	
112	5651022020-2 水與安全	18,833,466	519	18,832,947	0	
112	5651024010-0 推廣數位公益服務	2,194,980	18,425	2,176,555	0	
	合計	541,339,121	10,051,271	249,189,051	282,098,799	

二、 財務狀況之分析：

- (一) 預付款 255,541,656 元，主要係工程尚未達工程估驗款扣回比例。
- (二) 應付帳款 9,353,362 元，主要係應付歲出保留款。

三、 重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 中南部觀光鐵路：
完成阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫隧道主體工程；採購扣件系統、基鈹魚尾鈹及枕木改善採購，並完成部分換新作業；完成 6 輛木造車廂交車並取得營運許可；阿里山優遊車廂及機關車頭已完成細部設計。
2. 水與發展：
總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，達成預訂目標。
3. 水與安全：
總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，達成預訂目標。
4. 推廣數位公益服務：
利用「國產材生產追溯物聯網技術」與「臺灣林產品生產追溯系統」，建置「簽審通關共同作業平台-特定林產品系統」，串接農業部簽審通關共同作業平臺，結合海關關口通關審查作業系統，建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口；利用國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案，將原木倉儲物聯網管理平台及木材辨識技術，擴散予民間業者。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
農業部林業及自然保育署及所屬
總說明

中華民國 112 年度

(二)施政計畫分項說明(以前年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
軌道建設	中南部觀光鐵路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫 2. 路線結構及邊坡安全改善與監測：採購扣件系統、基鈹魚尾鈹及枕木改善採購，並完成部分換新作業。 3. 車輛購置：木造車廂、阿里山優遊車廂及機關車頭採購。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫： <ol style="list-style-type: none"> (1) 已完成隧道主體工程。 (2) 因變更開發單位名稱及其營業所、新建 42 號隧道起訖里程及長度調整、水土保持設施調整等因素，向環境部申辦環境影響說明書變更，將配合水土保持計畫、環境影響評估相關事宜完成後，辦理竣工驗收。 2. 路線結構及邊坡安全改善與監測：材料運輸因動線受阻及需配合 42 號隧道新建工程竣工等因素，以致尚未完成軌道鋪設作業。 3. 車輛購置： <ol style="list-style-type: none"> (1) 木造車廂已交車以及營運許可已完成，待驗收程序通過即可結案。 (2) 阿里山優遊車廂及機關車頭已完成細部設計。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫：加以監督執行，以利工程順利完工。 2. 路線結構及邊坡安全改善與監測：材料運輸請廠商加派人力趕工及備料中，提高軌道鋪設進度。 3. 車輛購置：木造車廂將加快驗收行政程序；阿里山優遊車廂及機關車頭因目前於設計階段，將加以監督執行進度。
水環境建設	水與發展	本計畫係為加強辦理全國 95 座水庫上游集水區之保育治理，以減少集水區土砂災害，期減少土砂入庫量、確保居民安全，並穩定供水水源品質，達成水資源永續之目標。	總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，達成預訂目標。	
水環境建設	水與安全	本計畫係辦理直轄市、縣(市)管河川與區域排水上游國有林地保育整治工程、野溪棲地環境改善、加強生態保育及多元自然景觀風貌營造，並加強土砂防治與延緩洪水下移設施，達到強化都市及村落防災、適災能力。	總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，達成預訂目標。	
數位建設	推廣數位公益服務	委託辦理「簽審通關共同作業平台-特定林產品系統功能擴充案」及「111 年度國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案」等，利用智慧行動裝置、ICT 系統串接及人才培訓，以推廣數位公益服務。	<ol style="list-style-type: none"> 1 完成建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口。 2. 以人才培力方式，作為國產材生產追溯物聯網技術擴散應用之推廣手段，辦理特定林產品出口同意文件核發要點政策說明會、技術擴散教育訓練及實際操作練習、特定林產品辨識人才實務訓練等計 24 場次。 	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
 農業部林業及自
 以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號			
					應付數	應付數		
					保留數	保留數		
111	08				5600000000-5	15,141,636	0	
					農業支出	526,197,485	10,051,271	
					01	5651021000-0	0	0
					軌道建設	496,393,465	4,140,848	
					02	5651022000-5	15,141,636	0
					水環境建設	27,609,040	5,891,998	
					03	5651024000-6	0	0
					數位建設	2,194,980	18,425	
					小 計	15,141,636	0	
					合 計	526,197,485	10,051,271	
					15,141,636	0		
					526,197,485	10,051,271		

設計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
0	9,353,362	9,353,362
210,153,818	-9,353,362	272,745,437
15,141,636	0	0
21,717,042	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437

中央政府前瞻基礎建
農業部林業及自
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	09				0051000000-7 農業委員會主管		
		02			0051020000-0 林務局	15,141,636	0
			01		5651021000-0 軌道建設	526,197,485	10,051,271
				01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	0
					20 業務費	496,393,465	4,140,848
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0	0
					30 設備及投資	39,546,257	3,917,939
				01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	0	0
					30 設備及投資	39,546,257	3,917,939
		02			5651022000-5 水環境建設	456,847,208	222,909
			01		5651022010-9 水與發展	456,847,208	222,909
				20	業務費	15,141,636	0
				01	5651022010-9 水與發展	27,609,040	5,891,998
					20 業務費	0	0
				01	5651022010-9* 水與發展	1,040,000	36,288
					30 設備及投資	0	0
				01	5651022010-9* 水與發展	1,040,000	36,288
					30 設備及投資	12,477,129	0
				02	5651022020-2* 水與安全	10,400,081	5,855,191
					30 設備及投資	12,477,129	0
				02	5651022020-2* 水與安全	10,400,081	5,855,191
					30 設備及投資	2,664,507	0
				03	5651024000-6 數位建設	16,168,959	519
					30 設備及投資	2,664,507	0
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	16,168,959	519
					30 設備及投資	0	0
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	2,194,980	18,425
					30 設備及投資	0	0
				01	5651024010-0 推廣數位公益服務	2,194,980	18,425

設計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
0	9,353,362	9,353,362
210,153,818	-9,353,362	272,745,437
0	0	0
24,407,723	0	11,220,595
0	0	0
24,407,723	0	11,220,595
0	9,353,362	9,353,362
185,746,095	-9,353,362	261,524,842
0	9,353,362	9,353,362
185,746,095	-9,353,362	261,524,842
15,141,636	0	0
21,717,042	0	0
0	0	0
1,003,712	0	0
0	0	0
1,003,712	0	0
12,477,129	0	0
4,544,890	0	0
12,477,129	0	0
4,544,890	0	0
2,664,507	0	0
16,168,440	0	0
2,664,507	0	0
16,168,440	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0
0	0	0
2,176,555	0	0

中央政府前瞻基礎建
 農業部林業及自
 以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					20	0	0
					業務費	2,194,980	18,425
					小 計	15,141,636	0
					經常門小計	526,197,485	10,051,271
					資本門小計	0	0
					合計	42,781,237	3,972,652
					合計	15,141,636	0
					合計	483,416,248	6,078,619
					合計	15,141,636	0
					合計	526,197,485	10,051,271

設計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,176,555	0	0
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437
0	0	0
27,587,990	0	11,220,595
15,141,636	9,353,362	9,353,362
206,459,425	-9,353,362	261,524,842
15,141,636	9,353,362	9,353,362
234,047,415	-9,353,362	272,745,437

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	249,189,051	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	249,189,051	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	249,189,051	0	0	0
111年度 5651021010 中南部觀光鐵路	210,153,818	0	0	0
111年度 5651022010 水與發展	18,025,731	0	0	0
111年度 5651022020 水與安全	18,832,947	0	0	0
111年度 5651024010 推廣數位公益服務	2,176,555	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	25,114,963	224,074,088	26,557,143
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	25,114,963	224,074,088	26,557,143
0	0	25,114,963	224,074,088	26,557,143
0	0	25,114,963	185,038,855	26,557,143
0	0	0	18,025,731	0
0	0	0	18,832,947	0
0	0	0	2,176,555	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5651021010-3 中南部觀光鐵路	0	11,220,595	11,220,595	28.37
111	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	9,353,362	261,524,842	270,878,204	59.29
	經常門小計	0	11,220,595	11,220,595	28.37
	資本門小計	9,353,362	261,524,842	270,878,204	57.95
	經資門小計	9,353,362	272,745,437	282,098,799	55.64
	經常門合計	0	11,220,595	11,220,595	28.37
	資本門合計	9,353,362	261,524,842	270,878,204	57.95
	經資門合計	9,353,362	272,745,437	282,098,799	55.64

計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 分析表

112年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	5C	11,220,595	受規劃或發包作業時程影響，計有 林鐵處：59K+236~60K+410軌枕安裝及道碴填鋪 7,150,000元、新建42號隧道軌枕安裝及道碴填鋪 4,070,595元。	
資本門	5B	250,426,656	受規劃或發包作業時程影響，計有 林鐵處：阿里山林業鐵路車輛購置案250,426,656 元。	
	5C	2,970,000	受規劃或發包作業時程影響，計有 林鐵處：第一分道周邊邊坡穩定工程(二期)委託規 劃設計監造技術服務案2,970,000元。	
	7A	8,128,186	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施 作，計有 林鐵處：阿里山森林鐵路42號隧道計畫8,128,186 元。	
	11B	9,353,362	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，計有 林鐵處：木造車廂6輛9,353,362元。	

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5651021010-3 中南部觀光鐵路	4,140,848	0.83	6	3,917,939
	5651022010-9 水與發展	5,891,479	25.49	6	36,288
	5651022020-2 水與安全	519	0.00		
	5651024010-0 推廣數位公益服務	18,425	0.84	6	18,425
	小計	10,051,271			3,972,652
	以前年度合計	10,051,271			3,972,652

計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 免、註銷) 分析表
 112年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
計畫經費結餘。	7	222,909	營繕工程結餘。	
計畫經費結餘。	7	5,855,191	營繕工程結餘。	
	7	519	營繕工程結餘。	
計畫經費結餘。		0		
		6,078,619		
		6,078,619		

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
阿里山森林鐵路42號隧道計畫	391,000	409,969	127,931	-	127,931	119,803	-	-	119,803	409,969
阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫	3,773,400	1,432,779	368,462	-	368,462	90,351	9,353	4,141	103,845	1,120,168
加強水庫集水區保育治理	3,687,000	2,712,000	23,917	-	23,917	18,026	-	5,891	23,917	2,639,523
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	1,000,000	276,400	18,833		18,833	18,833	-	-	18,833	270,737

計畫第3期特別決算
 然保育署及所屬
 績效報告表
 112年度

單位：新臺幣千元

數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
計 執 行 數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合 計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合 計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合 計	
-	-	409,969	93.65%	0.00%	0.00%	93.65%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
9,353	6,683	1,136,204	24.52%	2.54%	1.12%	28.18%	78.18%	0.65%	0.47%	79.30%	落後原因： 1.材料運輸因動線受阻及需配合42號隧道新建工程竣工等因素，以致影響軌道鋪設作業。 2.車輛購置分案：「木造車廂」案因車廂試車出軌以致修改設計及報請交通部核准營運等因素，導致無法於112年完成驗收結案。 改進措施： 1..材料運輸請廠商加派人力趕工及備料中，提高軌道鋪設進度。 2.車輛購置分案加快驗收行政程序。
	72,477	2,712,000	75.37%	0.00%	24.63%	100.00%	97.33%	0.00%	2.67%	100.00%	
	5,663	276,400	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	97.95%	0.00%	2.05%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
重要社會發展、重大科技發展
中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定 總經費	截至本年度 已編列預算數	截至本年底止 累計執行數
農業物聯網發展計畫	科技發展	110年1月至 114年8月	880,000	12,000	11,982

計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 計畫執行情形及目標達成情形表
 112 年度

單位：新臺幣千元

本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>委託辦理「國產材生產追溯物聯網計畫」、「簽審通關共同作業平台-特定林產品系統功能擴充案」及「111年度國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案」等，利用智慧行動裝置、ICT系統串接及人才培訓，以推廣數位公益服務。</p>	<p>1.利用「國產材生產追溯物聯網技術」與「臺灣林產品生產追溯系統」，建置「簽審通關共同作業平台-特定林產品系統」，串接農委會簽審通關共同作業平臺，結合海關關口通關審查作業系統，建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口。 2.利用國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案，將原木倉儲物聯網管理平台及木材辨識技術，擴散予民間業者。</p>	<p>1.建置貴重木出口之監管鏈系統1案。 2.以人才培力方式，作為國產材生產追溯物聯網技術擴散應用之推廣手段，辦理特定林產品出口同意文件核發要點政策說明會、技術擴散教育訓練及實際操作練習、特定林產品辨識人才實務訓練等計24場次。</p>	<p>1.完成建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口。 2.技術擴散教育訓練及實際操作練習，計培力400人次。</p>

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	255,541,656	2 負債	9,353,362
11 流動資產	255,541,656	21 流動負債	9,353,362
110901 預付款	255,541,656	210301 應付帳款	9,353,362
		3 淨資產	246,188,294
		31 資產負債淨額	246,188,294
		310101 資產負債淨額	246,188,294
合 計	255,541,656	合 計	255,541,656

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬

收入支出表

中華民國110年度至112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		224,074,088
公庫撥入數	224,074,088	
支出		27,587,990
業務支出	27,587,990	
收支餘絀	0	196,486,098

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

預付款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		255,541,656	
			以前年度部分		255,541,656	
			111 一百一十一年度		255,541,656	
			5651021000-0 軌道建設	2,145,000		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	2,145,000		
			5651021000-0 軌道建設	253,396,656		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	253,396,656		
			總計		255,541,656	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,353,362	
			以前年度部分		9,353,362	
			111 一百一十一年度		9,353,362	
			5651021000-0 軌道建設	9,353,362		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	9,353,362		
			總 計		9,353,362	

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」215,812,787元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額215,812,787元。3. 特別預算財產215,812,787元移出至公務預算，爰總餘額為0。

計畫第3期特別預算
 然保育署及所屬
 耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,350	16,350	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,350	16,350	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
214,345,863	214,345,863	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,450,574	1,450,574	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
215,796,437	215,796,437	0	0
215,812,787	215,812,787	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	224,074,088	224,074,088	收入
	-	224,074,088	224,074,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	27,587,990	27,587,990	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	27,587,990	27,587,990	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	196,486,098	196,486,098	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數196,486,098元＝公庫撥入數調整數224,074,088元－業務支出調整數27,587,990元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	8,261,301
(一).公庫撥入數	224,074,088
1.以前年度歲出撥款	224,074,088
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-215,812,787
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-215,812,787
(1).其他影響非流動資產之項目	-215,812,787
收 項 總 計	8,261,301
付項	
一、本期支出	8,261,301
(一).歲出應付數	5,788,274
1.以前年度轉入實現數	15,141,636
2.以前年度轉入調整數(-)	-9,353,362
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-9,353,362
(二).歲出保留數	243,400,777
1.以前年度轉入實現數	234,047,415
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	206,459,425
(2).其他	27,587,990
2.以前年度轉入調整數	9,353,362
(三).預付款淨增(減)數	-25,114,963
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-214,362,213
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,450,574
二、本期結存	0
付 項 總 計	8,261,301